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Marjamaat-hanke on ylimaakunnallinen tiedonvälityshanke. Hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois-

Karjala ry. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat ProAgria Etelä-Savo ry, ProAgria Keski-Suomi ry 

sekä Luonnonvarakeskus (Luke) partnerisopimuksin. Toiminta-alueena ovat Pohjois-Karjalan, 

Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakunnat. Kohderyhmänä ovat toiminta-alueen marjan- ja 

hedelmänviljelijät ja sekä alan toimijat. Hanke on Euroopan maaseuturahaston, Suomen valtion 

ja Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen Ely- keskusten rahoittama. Hanke toteuttaa 

omalta osaltaan Manner Suomen maaseutuohjelmaa sekä alueiden maaseutuohjelmaa. Tietoa 

välitetään seminaareissa, infotilaisuuksissa, työpajoissa, pellonpiennarpäivissä, tila- ja 

yritysvierailuille sekä julkaisuissa. Sähköisiä tiedonvälitysmenetelmiä hyödynnetään monin 

tavoin. Yhteistyötä tehdään myös muiden alueellisten hankkeiden kanssa soveltuvin osin. 

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016 - 30.6.2018.  

TOIMINTAJAKSO 1.1. -30.6.2017 

Marjamaat-hankkeen toiminta raportointijaksolla oli vilkasta; eri alueilla järjestettiin (tai oltiin 

tiiviisti mukana) yhteensä 18 viljelijätapahtumaa (taulukko 1).  Kansainvälistä tietoa tuotiin 

viljelijöiden käyttöön tiedottamalla ja osallistumalla tapahtumiin ulkomailla (Mirja Tiihonen IPM-

seminaari Latviassa tammikuussa ja Päivi Turunen Marjamatka Saksaan huhtikuussa). Lisäksi 

pellonpiennarpäivillä Kiteellä ja Kangasniemellä oli mukana neuvoja Harrie Pijnenburg Hollannista. 

Tilaisuuksien tavoitettavuutta parannettiin järjestämällä pariin tilaisuuteen etäyhteys ja etäpisteet 

muille hanke-alueille. Lisäksi joissakin tilaisuuksissa luennoitsija oli etäyhteyden päässä. 

Etäyhteydet toimivat kohtuullisen hyvin ja niistä saatiin pääosin positiivista palautetta, joten tätä 

toimintamallia tullaan jatkamaan ja lisäämään. 

Hankkeen tapahtumista ja muista alan ajankohtaisista asioista tiedotettiin eri kanavia käyttäen 

aktiivisesti (taulukko 2). Käytännössä tulevaa toimintaa ja tiedotusta suunniteltiin ja toteutettiin 

pitkälti toimijoiden välisten WebEx-palaverien pohjalta. Luonnonvarakeskus tuotti sisältöä ja oli 

suunnittelussa mukana.  Hankkeen Facebook-sivuilla tiedotettiin ahkerasti alaan liittyvistä asioista 

sekä hankkeen tapahtumista. Hankkeen kotisivuille puolestaan kerättiin tiedotustilaisuuksien ja 

työpajojen materiaalit.  

Hanketta on toteutettu kustannustehokkaasti. Suhteessa toimintaan talouden osalta ollaan 

hyvässä tilanteessa. Varoja on vielä hyvin käytettävissä tulevan toiminnan toteuttamiseksi.  
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Taulukko 1. Marjamaat-hankkeessa järjestetyt tilaisuudet alueittain. 

Pohjois-Karjala   

Tilaisuuden nimi Aika Paikka 

Mansikan ja vadelman tuotanto tunneleissa 2.2.2017 Joensuu + etäyhteys 

Helmiseminaari 14.2.2017 Suonenjoki 

HML Talviluentopäivät; Luomutuotteiden kysyntä kasvaa - 
tarvitaan lisää tuotantoa; kommenttipuheenv. Päivi Turunen 

13.-
14.3.2017 Hämeenlinna 

Pellonpiennartilaisuus 8.6.2017 Kitee, Ruutiaisen Puutarha 

Marjat viedään käsistä 26.6.2017 Joensuu 

Pellonpiennarilta yhd. HML Pohjois-Karjalan piirin kanssa 29.6.2017 Lieksa, Meriläisen marjatila 

Herukkatyöpaja: lajikkeet ja taimituotanto 23.1.2017 Ilomantsi 

Herukkatyöpaja: kasvinsuojelu ja lannoitus 20.3.2017 Joensuu 

Retki Suonenjoelle 27.4.2017 Suonenjoki 
   

Etelä-Savo   

Mansikan ja vadelman tuotanto tunneleissa 2.2.2017 Etäpiste Mikkelissä 

Luomumarjainfo 19.4.2017 Juva + etäyhteys 

Pellonpiennarpäivä 9.6.2017 Kangasniemi, Pynnösen Marjatila 

Omenatyöpaja: kannattavuus ja leikkaus 26.1.2017 Savonlinna 

Omenatyöpaja: lisäarvo 28.3.2017 Mikkeli 

Herukkatyöpaja: lajikkeet ja taimet 31.3.2017 Pieksämäki 
   

Keski-Suomi   

Työvoimainfo 26.1.2017 Jyväskylä 

Mansikan ja vadelman tuotanto tunneleissa 2.2.2017 Etäpiste Jyväskylässä 

Pellonpiennarpäivä 9.6.2017 Kangasniemi, Pynnösen Marjatila 

Aloittavien työpaja: perustaminen ja kustannukset 21.2.2017 Jyväskylä 

Aloittavien työpaja: ravinteet ja lannoitus 20.3.2017 Jyväskylä 

Aloittavien työpaja: kasvinsuojelun perusteet 18.4.2017 Jyväskylä 

 

Raportointijaksolla toteutettuihin tilaisuuksiin osallistui 576 henkilöä. Tilaisuuksia järjestettiin 

yhteensä 18. Tavoitetaso on 42 kappaletta, josta koko hankkeen aikana on järjestetty 33.  

 

 

Kuva: Tunnelmaa pellonpientareella 

Kiteellä 8.6.2017.  
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Taulukko 2. Toteutunut tiedotus eri alueilla. 

Julkaisu Julkaisuaika Julkaisualue 

Kotisivujen ylläpito 2017 PK, ES, KS 

Facebook-sivujen ylläpito 2017 PK, ES, KS 

Suullinen tiedotus toimittajille 
marjakauden etenemisestä ja 
marjamarkkinoista 

kevät/kesä 2017 PK, ES, KS 

Uutiskirje  02/04/05/2017 PK, ES, KS 

ProAgria Itä-Suomi: Työpajoista potkua 
marjan- ja hedelmän tuotantoon 

01/2017 PK, ES 

Yrittävä maaseutu hankeliite ProAgria 
Itä-Suomen välissä 

01/2017 PK, ES 

ProAgria Itä-Suomi: Juvalla tuotetaan 
laadukkaita marjoja 

02/2017 PK, ES 

ProAgria Itä-Suomi: Tapahtumakalenteri 02/2017 PK, ES 

Puutarha&Kauppa Kattavaa neuvontaa 
käytännössä maksutta - käytä 
hyödyksesi 

06/2017 Valtakunnallinen 

Puutarha&Kauppa: Vilkasta keskustelua 
Pynnösen marjapelloilla 

18.6.2017 Valtakunnallinen 

Pogostan Sanomat (toimitettu): 
Laadukkaampaa marjaa 

2.2.2017 PK 

Karjalainen (toimitettu): Terveystrendi 
siivittää marja-alaa eteenpäin 

4.2.2017 PK 

Karjalainen (toimitettu): Marjanviljelyn 
ongelmat lisääntyneet koko Euroopassa 

11.6.2017 PK 

Koti-Karjala (toimitettu): Kansainvälistä 
tiedonvaihtoa marjanviljelystä 

13.6.2017 PK/Keski-Karjala 

Länsi-Savo (toimitettu): Korkeintaan 
kakkumansikat juhannukseksi - pääsatoa 
saadaan odotella vielä viikkoja 

11.6.2017 ES 

Mediatiedote: Omenantuotanto 
onnistuu Sisä-Suomessakin 

15.2.2017 ES 

Jyvällä –lehti: Marjamaat –hanke 
käynnistynyt hyvin 

1/2017 KS 

Tapahtumakalenteri; ProAgria KS:n 
väelle + sidosryhmille   

tammi-helmikuu 
2017  

KS 

Tietolehtinen: Katsaus IPM-seminaarin 
antiin 

21.2.2017 Valtakunnallinen 
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Hankeen Internet sivut löytyvät osoitteesta: www.proagria.fi/marjamaat 

Facebook-ryhmä www.facebook.com/groups/marjamaat 

OHJAUSRYHMÄ 

Hankkeen ohjausryhmänä toimii seuraava kokoonpano:  
Ohjausryhmän jäsenet   

Ismo Ruutiainen ismo.ruutiainen@hotmail.com  

Unto Pirinen unto.pirinen@ilomantsi.fi  

Terho Sirviö terho.sirviö@ely-keskus.fi  

Eero Parviainen eero.parviainen@proagria.fi  

Ilkka Häyrinen ilkka.au@gmail.com  

Esa Korhonen marjacareliaoy@gmail.com  

Janne Miettinen jannem.miettinen@gmail.com,  varajäsen 

Tommi Matomäki tommi.matomaki@luukku.com  

Marjo Marttinen marjo.marttinen@proagria.fi  

Mirja Tiihonen mirja.tiihonen@proagria.fi  

Päivi Turunen paivi.turunen@proagria.fi  

Kalle Hoppula kalle.hoppula@luke.fi 

Jukka Kotro jukka.kotro@ely-keskus.fi halutessaan osallistuvat 

Veli Koski  veli.koski@ely-keskus.fi  

 
Ohjausryhmän kokous pidettiin 15.2.2017 Marjaosaamiskeskuksen tiloissa Suonenjoella. 

Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Häyrinen. 

 

HANKKEEN TALOUSTILANNE 

Hankesuunnitelmassa esitetty hyväksytty kustannusarvio 1.1.2016 – 30.6.2018 

 

ProAgria ProAgria ProAgria

Etelä-Savo Keski-Suomi Pohjois-Karjala Luke YHTEENSÄ

Palkat 40 006,71 €   37 092,50 €       124 570,00 €       15 510,00 €      217 179,21 €  

Vuokrat 3 700,00 €     2 040,00 €         3 800,00 €            9 540,00 €       

Ostopalvelut 10 856,00 €   15 300,00 €       16 902,10 €         43 058,10 €     

Matkakustannukset 14 700,00 €   14 860,00 €       24 400,00 €         5 600,00 €        59 560,00 €     

Muut kustannukset 7 800,00 €     7 285,81 €         18 000,00 €         33 085,81 €     

Flat rate 15 % 6 001,01 €     5 563,88 €         18 685,50 €         2 326,50 €        32 576,88 €     

Kustannukset yhteensä 83 063,72 €   82 142,19 €       206 357,60 €       23 436,50 €      395 000,00 €  

http://www.proagria.fi/marjamaat
file:///C:/Users/paturune/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AG968V7O/www.facebook.com/groups/marjamaat
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Hankkeen toteutuneet kustannukset 1.1.2017 – 30.6.2017 

 

Käytettävissä 

 

ProAgria ProAgria ProAgria

Etelä-Savo Keski-Suomi Pohjois-Karjala Luke YHTEENSÄ

Palkat 8 921,99 €     4 685,21 €         19 776,63 €         3 028,69 €        36 412,52 €     

Vuokrat 297,18 €         -  €                   617,46 €               -  €                  914,64 €          

Ostopalvelut 4 621,74 €     640,17 €             3 970,83 €            -  €                  9 232,74 €       

Matkakustannukset 1 815,77 €     293,78 €             3 771,23 €            252,83 €            6 133,61 €       

Muut kustannukset -  €               -  €                   1 386,16 €            -  €                  1 386,16 €       

Flat rate 15 % 1 338,30 €     702,78 €             2 966,49 €            454,30 €            5 461,88 €       

Kustannukset yhteensä 16 994,98 €   6 321,94 €         32 488,80 €         3 735,82 €        59 541,55 €     

ProAgria ProAgria ProAgria

Etelä-Savo Keski-Suomi Pohjois-Karjala Luke YHTEENSÄ

Palkat 24 460,81 €   29 659,06 €       90 434,64 €         10 757,62 €      155 312,13 €  

Vuokrat 3 357,66 €     2 040,00 €         3 182,54 €            -  €                  8 580,20 €       

Ostopalvelut 5 992,37 €     14 411,72 €       12 904,65 €         -  €                  33 308,74 €     

Matkakustannukset 11 897,38 €   14 482,62 €       20 072,93 €         5 183,45 €        51 636,38 €     

Muut kustannukset 7 800,00 €     7 285,81 €         16 305,79 €         -  €                  31 391,60 €     

Flat rate 15 % 3 669,12 €     4 448,86 €         13 565,20 €         1 613,64 €        23 296,82 €     

Kustannukset yhteensä 57 177,34 €   72 328,07 €       156 465,75 €       17 554,71 €      303 525,87 €  


